

Zeitlicher Ablauf für die Fortschreibung des MitSEPI. des Salzlandkreises 2009/10 bis 2013/14 zum Schuljahr 2011/12; Stand: 20.07.2010

hier: Schulentwicklungsplanung für den allgemein bildenden Bereich

| Zeitfenster | Bemerkung | Arbeitsstand |
|-----------------------|---|--------------|
| Juli bis 17.09.2010 | <p>Fortschreibung der MitSEPI. insbesondere zu den Auswirkungen der Gemeindegebietsreform und zum Gymnasium Egelh; Einarbeitung der geänderten Schullandschaft zum Schuljahr 2010/11</p> <p><u>Wichtig:</u> Voraussichtlich frühestens Ende August werden uns vom Lvw die endgültigen Schülerzahlen für das Schuljahr 2010/11 (Schuljahresanfangsstatistik) übermittelt. Dies richtet sich nach dem bisher immer per RdErl. festgelegten Stichtag zur Erhebung von Daten an allgemein bildenden Schulen (bisher noch nicht veröffentlicht). Das Schuljahr 2010/11 ist in der Fortschreibung als Basisjahr heranzuziehen, dem die Mittel- und Langfristprognosen zugrunde liegen.</p> | |
| 20.09.2010 | Vervielfältigung des Fortschreibungsentwurfes | |
| 20.09.2010 | Eröffnung des Benehmensherstellungsverfahrens | |
| 22.10.2010 | Schließung des Benehmensherstellungsverfahrens | |
| 25.10. bis 08.11.2010 | Auseinandersetzung mit den Ergebnissen des Benehmensherstellungsverfahrens, Überarbeitung und Vervielfältigung | |
| bis 12.11.2010 | Abgabe der Unterlagen im Kreistagsbüro | |
| 25.11.2010 | Schul- und Kulturausschuss | |
| 08.12.2010 | Kreistag | |

1. Lesung im Schul -und Kulturausschuss vor Eröffnung des Benehmensherstellungsverfahrens ist nicht realisierbar!