




## Anlage 1 Arbeits- und Zeitplan

### Arbeits- und Zeitplan

(durchgeführte Arbeitsschritte und noch offene Arbeitspakete)

Jahr	2016				2017				2018	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
<b>Arbeitschritt</b>										
<b>AP I Analyse IST-Situation der Daseinsvorsorge und Mobilität</b>										
Bevölkerungsprognose (kleinräumig)										
Datenerhebung und -analyse										
Akteursidentifizierung/ Konstituierung der fachlichen Arbeitsgruppen										
Regionale Bürgerwerkstätten Zielgruppeneinbindung										
Anforderungsmodell für den Landkreis										
<b>AP II Öffentlichkeitsarbeit</b>										
Erstellung Internetauftritt										
Kick-off-Veranstaltung										
Abschluss-Veranstaltung										
Newsletter/ Pressemitteilung										
<b>AP III Standortplanung/ Kooperation</b>										
Strategien zur Bündelung von Daseinsvorsorge										
3 Thematische AG zur DV (2 Sitzungen je AG)										
Kommunales Kooperationstreffen										
Empfehlung zur Bildung der Kooperationsräume										
Kommunales Agreement Kooperationsräume										
Auswahl der Pilotkooperationsräume										
<b>AP IV Mobilitätsstrategien</b>										
AG Mobilität (7 Sitzungen)										
Regionale Bürgerwerkstätten Mobilitätslösungen										
IFF-Workshop E-Mobilität (Machbarkeitsprüfung) nach Abstimmung										
Ausrichtung einer Mobilitätsstrategie										
<b>AP V Pilotprojekt als investives Vorhaben</b>										
Planung Rendez-Vous-Haltestelle Bernburg nach Abstimmung										
<b>AP VI Entwurf Handlungs- und Regionalstrategie</b>										
Regionale Bürgerwerkstätten Umsetzung										
Pilotmaßnahmen für ausgewählte Kooperationsräume										
Prüfung Anwendbarkeit von IuK-Technologien Verkehrs koordinierung										
Projekterevaluation										
Integriertes Kooperationsraum- und Mobilitätskonzept										
<b>Regionaler Auftakt-Workshop</b>										
<b>4 Workshops mit allen Modellregionen</b>										
<b>Öffentliche Fachveranstaltung</b>										
<b>Abschlussveranstaltung</b>										

Abgeschlossen/Durchgeführt   
 In Bearbeitung   
 Noch nicht angefangen 

04.08.2017